

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	73470
契 約 件 名	起工第94号 筑紫小学校空調設備設置工事				
契 約 業 種	建設工事：管工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫531番地				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市大字阿志岐2068番地の1				
	(商号又は名称) (有) 青木工業				
	(代表者の氏名) 青木 弘好				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	4,972,000 円	令 和 4 年 3 月 4 日 から	令 和 4 年 3 月 30 日	ま	で	ま
変 更 後 の 契 約	5,201,900 円	令 和 4 年 3 月 4 日 から	令 和 4 年 3 月 30 日	ま	で	ま
履 行 大 要	(変更前)	空調設備設置（特別教室棟：図工室・家庭科教室・少人数指導室） 室内機6台 = 2台 × 3室				
	(変更後)	空調設備設置（特別教室棟：図工室・家庭科教室・少人数指導室） 室内機6台 = 2台 × 3室				
変更契約締結日	令 和 4 年 3 月 14 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
天井点検口を6箇所設ける。また、少人数指導室ドレン配管工事のため、外部足場を設置する。						