

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 4年度	主管課名	上下水道工務課	契約番号	24
契約件名	起工第2号 立明寺地区水道管布設替工事（4工区）				
契約業種	建設工事：水道施設工事				
履行箇所	筑紫野市立明寺				
契約者	(所 在) 筑紫野市大字阿志岐2068番地の1				
	(商号又は名称) (有) 青木工業				
	(代表者の氏名) 青木 弘好				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	24,123,000 円	令 和 4 年 4 月 28 日	か	ら	か	ら
変 更 後 の 契 約	24,310,000 円	令 和 4 年 8 月 31 日	ま	で	か	ら
履 行 大 要	(変更前)	総延長 L = 188.5 m 水道管布設替工事 DCIP - GX 200 L = 173.5 m 100 L = 15.0 m 給水工事 2戸				
	(変更後)	総延長 L = 189.1 m 水道管布設替工事 DCIP - GX 200 L = 174.4 m 100 L = 14.6 m 給水工事 2戸				
変更契約締結日	令 和 4 年 8 月 19 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
既設管切り離し時の管継手離脱防止のため、鑄鉄管用後付け金具を追加するものによる増。						