

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
福岡県	筑紫野市	東吉木1.2	東吉木1.2						①				②				③④	
		下阿志岐	下阿志岐	既存プランが既に実質化済み														
		天山	天山						①~④									
		若江	若江						①				②					③④
		西小田	西小田	既存プランが既に実質化済み														
		馬市	馬市	既存プランが既に実質化済み														
		常松	常松	既存プランが既に実質化済み														
		萩原1.2	萩原1.2						①~④									
		永岡1.2.3	永岡1.2.3						①~④									
		上阿志岐東	上阿志岐東						①~④									
中阿志岐	中阿志岐						①~④											

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続