

■全体のスケジュール

企画会議 <ul style="list-style-type: none"> ・ 区長会 ・ 学習会の進め方等の検討 	学習会 <ul style="list-style-type: none"> ・ 区長会、各種団体代表者、住民等 ・ 地域のまちづくりの方向の検討 	準備会 <ul style="list-style-type: none"> ・ 区長会、各種団体代表等から選出 ・ 組織体制づくりの検討 	報告会 (専門部会議) <ul style="list-style-type: none"> ・ 区長会、各種団体、住民等 ・ 組織体制の周知
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

取り組みの趣旨確認
進め方の検討
代表者学習会の開催準備(参加者、日程等)

学習会の企画
(メンバー・日程等)

第1回 (8月20日)
取り組みの趣旨の周知と理解

学習会の総括と次回の企画

第2回 (9月30日)
地域の現状の共有

学習会のまとめと次回の企画

第3回 (11月2日)
まちづくりの目標づくり

学習会のまとめと次回の企画

第4回 (11月30日)
目標を実現する活動と体制

学習会のまとめと今後の進め方

↑ここまで終了



報告会 (1/29)
学習会の総括

準備会の設立に向けた準備

・ 組織体制等の素案を作成
・ 報告会での意見を踏まえ、再検討

報告会
準備会の素案を検討

報告会
準備会の素案を検討

設立総会の準備