

## ■全体のスケジュール

企画会議	学習会	準備会	報告会
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 区長会</li> <li>・ 学習会の進め方等の検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 区長会、各種団体代表者、住民等</li> <li>・ 地域のまちづくりの方向の検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 区長会、各種団体代表等から選出</li> <li>・ 組織体制づくりの素案検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 区長会、各種団体、住民等</li> <li>・ 組織体制について</li> </ul>

取り組みの趣旨確認  
進め方の検討  
学習会の開催準備  
(参加者、日程等)

学習会の企画  
(メンバー・日程等)

第1回 (8月20日)  
取り組みの趣旨の周知と理解

学習会の総括と  
次回の企画

第2回 (9月20日)  
地域の現状の共有

学習会のまとめと  
次回の企画

第3回 (10月31日)  
まちづくりの目標づくり

学習会のまとめと  
次回の企画

第4回 (12月6日)  
目標実現のための活動

学習会のまとめと  
今後の進め方

↑ここまで終了

報告会 (2/6)  
学習会の総括

準備会の設立に  
向けた準備

・ 組織体制等の素案を作成  
・ 報告会での意見を踏まえ、再検討

報告会  
準備会の素案を検討

報告会  
準備会の素案を検討

設立総会の準備