

## ■山口校区 協議会設立までのスケジュール（案）

時期	内容
8月	<p>6日 <b>①報告会＋拡大準備会【全員】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報告会では、学習会、準備会等で話し合われたことの確認</li> <li>・ 拡大準備会では、部会ごとに分かれ、協議</li> </ul>
8月	<p>中旬 <b>②拡大準備会【各部会ごとに集まり】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各協議事項について、部会ごとに集まって協議</li> </ul>
8月	<p><b>③報告書の提出【部会長】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 部会での話し合いの結果を報告書にまとめ、提出</li> </ul> <p>※8月22日（金）までに、山口コミセンへ提出してください。</p>
8月	<p>26日 <b>④第6回準備会【準備会委員21人＋部会長5人】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 役員等の確認</li> <li>・ 平成26年度事業計画（案）のとりまとめ</li> <li>・ 平成26年度予算（案）のとりまとめ</li> <li>・ 設立総会の企画</li> </ul>
9月	<p>中旬 <b>⑤第7回準備会【準備会委員21人＋部会長5人】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 総会議案書の確認</li> </ul>
10月	<p>初旬 <b>⑥設立総会【役員5人＋準備会委員21人＋部会長5人＋代議員57人】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 山口コミュニティ運営協議会 設立</li> </ul>