

質 疑 回 答 書

令和 8年 4月 28日

主管課：建築課

契約件名： 起工第 12 号 吉木小学校教室棟大規模改修建築工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面・仕様書等番号	質疑事項	回答内容
1		契約後、中東情勢に関わる資材不足による工期の調整は検討頂けるのですか。	工事請負契約約款第 22 条（受注者の請求による工期の延長）及び第 24 条（工期の変更方法）の規定に基づき、協議する。
2		契約後、中東情勢に関わる物価上昇による請負金額の調整は検討頂けるのですか。	工事請負契約約款第 26 号（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）の規定に基づき、協議する。