




二日市小学校校舎増改築だより



発行：筑紫野市教育委員会 教育部教育政策課 庶務担当

Vol.4 令和8年6月18日

1.『校舎お別れ会』が開催されました



本事業で解体を行う旧教室棟の『校舎お別れ会』が6月6日、7日の二日間にかけて開催されました。当日はキッチンカーや出店が並びお祭りのような賑やかな雰囲気の中、たくさんの方が訪れ、慣れ親しんだ教室や廊下を巡られていました。また、黒板や校舎の壁や床、窓などへメッセージを書き残す活動も行われており、感謝のメッセージや当時の思い出など、それぞれ思い思いの言葉が残されていました。

また、歴代の卒業アルバムが展示され、ページをめくりながら思い出を語り合う姿や、旧友との再会を喜ぶ姿も見られ、会場は温かい雰囲気に包まれていました。

開催を企画された実行委員会の皆さまはじめ、参加された関係者の皆さま、お疲れ様でした。

2. 増改築事業の全体スケジュール(予定)

	令和8年												令和9年												令和10年											
	令和7年度			令和8年度												令和9年度												令和10年度								
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月			
■工事	受水槽新設			仮設校舎新設												既設校舎解体												仮設校舎解体 管理棟改修・外構								
	引越			引越												引越												引越								
				仮設校舎使用開始																								令和10年4月から 新校舎使用開始								

3. 解体工事について

<スケジュール>

	2026年(令和8年)			
	6月	7月	8月	9月
仮設工事	[Bar chart showing duration from June to July]			
内外装材撤去	[Bar chart showing duration from July to September]			
解体撤去			大きな音が発生する作業	

【工事期間】

令和8年6月中旬～令和8年9月30日まで(予定)

※進捗状況により工事期間が変更となることがあります。

※原則、日曜日には作業は行いません。

【作業時間】

午前8時00分～午後6時00分まで

※準備・片付け・清掃など音が出ない作業についてはこの限りではありません。

<工事範囲・安全対策について>



【凡例】
 仮囲い
 児童動線

- * 資材搬出作業の際は、出入口(左図●)に交通誘導警備員を1名配置し、歩行者の通行に細心の注意を払います。
- * 警備員不在時における運搬車両の通行は、登下校の時間帯を避けて出入りします。
- * 西側県道沿いにおける児童の登下校は、歩道および湯町門をご利用いただきます。
- ★ 校舎敷地内での歩行者動線(登下校など)につきましては、後日、学校よりお知らせしますのでご確認下さい。

<騒音・振動・粉じん対策について>



- ◆ 低騒音型建設機械を使用します。
- ◆ コンクリートの破碎作業は可能な限り圧砕機にて行い、騒音が発生する油圧ブレーカー(破碎機)の作業を最小限に留めます。
- ◆ 防音シートやパネルを設置し、騒音を抑制します。
- ◆ 解体作業中は散水を行い、粉塵(ちり・ほこり)の抑制に努めます。
- ◆ 入退場時の車両の泥汚れは、場内に敷き鉄板の設置および高圧洗浄機等を使用して、周辺道路への影響に配慮します。
- ◆ 騒音・振動については、「騒音規制法」・「振動規制法」の基準値を遵守し解体作業を行います。

お願い

解体工事期間中は、騒音や振動の発生、工事車両の出入り、また工事ヤードの設置に伴うグラウンドの使用制限や移動の制限など、児童や保護者の皆さま、地域住民の皆さまには多大なご不便やご迷惑をおかけいたします。

関係者の皆さまの安全確保を最優先に、児童の教育活動への影響を出来る限り軽減するよう努めながら工事を進めてまいります。

引き続き、本事業へのご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。

