

質 疑 回 答 書

令和 8 年 8 月 5 日

主管課：建築課

契約件名：起工第 7 7 号 筑山中学校屋内運動場空調設備設置工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面・仕様書等番号	質疑事項	回答内容
1	工事特記仕様書 24	施工期間は令和 8 年 12 月 1 日～12 月 31 日になっていますが、現時点での室外機メーカー（ヤママー）からの納期回答が発注してから 6 カ月～8 カ月が目安だそうです。 室内機は 3 か月程度との事です。 筑山中学校はバッテリーの接続容量制限の為パナソニック機は採用できませんが、パナソニックの室外機も 4～5 カ月かかるそうです。 工期延期等の対応はできますでしょうか。	工事請負契約書約款第 22 条（受注者の請求による工期の延長）及び第 24 条（工期の変更方法）の規定に基づき、協議して定める。