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仮設棟

建設工事
増築棟・管理棟1階工事 管理棟２・３階

改修工事
教室棟３階改修工事 教室棟１・２階改修工事 用途変更工事



・仮設棟建築に支障となる、樹木・花壇の撤去作

業を行います。管理棟の増築工事期間中に職員

室等を移動するための仮設棟を建築します。…① 
 
・増築棟を建設するために樹木、旧飼育小屋など

の撤去作業を行います。…② 
 

・工事期間中の安全対策として、教室棟１の昇降

口付近にプラスチックフェンスを設置します。ま

た、グラウンドの駐車場スペースのバリケードを設

置します。…③、④ 

・現場事務所を建設します。建設の際支障となる

鉄棒、砂場を移設します。…⑤、⑥ 

 


