変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	12667
契 約 件 名	起工第37号 筑紫野南中学校1工区トイレ改修工事				
契 約 業 種	建設工事：建築工事				
履 行 箇 所	筑紫野市美しが丘南5-9-2				
	(所 在) 筑紫野市阿志岐2489番地57				
契 約 者	(商号又は名称) (有) コジマ建設				
	(代表者の氏名) 小嶋 直浩				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	25,630,000 円	令 和 2 年 7 月 23 日	か	ら	ま
変 更 後 の 契 約	25,188,900 円	令 和 2 年 12 月 10 日	か	ら	ま
履 行 大 要	(変更前) 建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式				
履 行 大 要	(変更後) 建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式				
変更契約締結日	令 和 2 年 12 月 4 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
給水工事において、工期の短縮を図るため、硬質塩化ビニルライニング鋼管から施工性の良いポリブデン管に変更するもの。					